

工事名称 **帝京平成大学ちはら台キャンパス再整備事業**

12月度 月間工程表

株式会社大林組 東京本店 帝京平成ちはら台工事事務所



	2025年12月																															2026年1月												
	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	1 木	2 金	3 土	4 日									
仮設工事	外部足場組立工事							外部足場組立工事							外部足場組立工事							外部足場組立工事																						
鉄骨工事	鉄骨工事							鉄骨工事							鉄骨工事							鉄骨工事																						
																													現場閉所期間															
躯体工事	地上躯体工事							地上躯体工事							地上躯体工事							地上躯体工事																						
															掘削・基礎躯体工事							掘削・基礎躯体工事																						
外装工事															外装工事							外装工事																						
大きな音, 揺れの出る作業	鉄骨工事による音							鉄骨工事による音							鉄骨工事による音							鉄骨工事による音																						
	躯体工事による音							躯体工事による音							躯体工事による音							躯体工事による音																						
備 考	※天候や作業の進捗により工程にずれが生じることがあります。																																											