

# 3月度 月間工程表



	2025年3月																																						
	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月								
山留・杭工事			山留工事						土曜日作業		山留工事						土曜日作業								土曜日作業		杭引き抜き工事												
掘削工事			掘削工事								掘削工事																	掘削工事											掘削工事
躯体工事										躯体工事																		躯体工事											躯体工事
大きな音、揺れの出る作業			掘削重機による音								掘削重機による音																	掘削重機による音											掘削重機による音
			山留工事による音								山留工事による音																	杭引き抜き工事による音											
										躯体工事による音																		躯体工事による音											躯体工事による音
備考	※天候や作業の進捗により工程にずれが生じることがあります。																																						