

4月度 月間工程表



	2025年4月																														
	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	
杭工事																															
掘削工事																															
躯体工事																															
大きな音, 揺れの出る作業																															
備考	※天候や作業の進捗により工程にずれが生じることがあります。																														

