

6 月 度 月 間 工 程 表

株式会社大林組 東京本店 帝京平成ちはら台工事事務所



	2025年6月																													
	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月
杭工事		杭工事																												
掘削工事		掘削工事							掘削工事						掘削工事						掘削工事									
躯体工事		躯体工事							躯体工事						躯体工事						躯体工事									
大きな音, 揺れの出る作業		杭工事による音																												
		掘削重機による音							掘削重機による音						掘削重機による音						掘削重機による音									
		躯体工事による音							躯体工事による音						躯体工事による音						躯体工事による音									

備 考 ※天候や作業の進捗により工程にずれが生じることがあります。