

7月度 月間工程表



		2025年7月																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
掘削工事		掘削工事						掘削工事						掘削工事						掘削工事						掘削工事						
		掘削工事						掘削工事						掘削工事						掘削工事						掘削工事						
		掘削工事						掘削工事						掘削工事						掘削工事						掘削工事						
		掘削工事						掘削工事						掘削工事						掘削工事						掘削工事						
		掘削工事						掘削工事						掘削工事						掘削工事						掘削工事						
躯体工事		躯体工事						躯体工事						躯体工事						躯体工事						躯体工事						
		躯体工事						躯体工事						躯体工事						躯体工事						躯体工事						
		躯体工事						躯体工事						躯体工事						躯体工事						躯体工事						
		躯体工事						躯体工事						躯体工事						躯体工事						躯体工事						
		躯体工事						躯体工事						躯体工事						躯体工事						躯体工事						
大きな音, 揺れの出る作業	掘削重機による音	掘削重機による音						掘削重機による音						掘削重機による音						掘削重機による音						掘削重機による音						
	躯体工事による音	躯体工事による音						躯体工事による音						躯体工事による音						躯体工事による音						躯体工事による音						
備考	※天候や作業の進捗により工程にずれが生じることがあります。																															