

9 月 度 月 間 工 程 表

株式会社大林組 東京本店 帝京平成ちはら台工事事務所



	2025年9月																													
	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火
掘削/外構工事	掘削工事						掘削工事							掘削工事																
	外構工事						外構工事							外構工事							外構工事									
躯体工事	躯体工事						躯体工事							躯体工事							躯体工事		躯体工事					躯体工事		
大きな音,揺れの出る作業	掘削重機による音						掘削重機による音							掘削重機による音							掘削重機による音		掘削重機による音					掘削重機による音		
	躯体工事による音						躯体工事による音							躯体工事による音							躯体工事による音		躯体工事による音					躯体工事による音		

備 考 ※天候や作業の進捗により工程にずれが生じることがあります。