

9月度 月間工程表



	2026年9月																													
	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水
	現場全休【9/20～9/21】																													
仮設工事	外部足場解体					外部足場解体							外部足場解体																	
外装工事	外装工事					外装工事							外装工事								外装工事					外装工事				
内装工事	内装工事					内装工事							内装工事								内装工事					内装工事				
外構工事	外構工事					外構工事							外構工事								外構工事					外構工事				
大きな音, 揺れの出る作業	外部足場解体工事による音					外部足場解体工事による音							外部足場解体工事による音																	
	外構工事による音					外構工事による音							外構工事による音								外構工事による音					外構工事による音				

備考

※天候や作業の進捗により工程にずれが生じることがあります。